Universitats- und Hansestadt Greifswald 02.07.2010
Stadtbauamt 60.2-Wi 524236
Protokoll

der 4. Sitzung des Begleitausschusses Technisches Rathaus
am 01. Juli 2010 im Biirgerschaftssaal

Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 17:40 Uhr

Anwesenheit

Herr Norbert Braun
Frau Bettina Bruns

Herr Thomas Mundt i. V. fur Herrn Erich Cymek
Frau Yvonne Gors
Herr Torsten Hoebel von 16:08 Uhr bis 17:15 Uhr

Herr Dr. Andreas Kerath
Frau Edda Krille

Herr Christian Kruse
Herr Jlrgen Liedtke

Herr Franz-Robert Liskow
Herr Gerhard Meyersieck
Frau Anja Reuhl

Herr Dr. J6rn Kasbohm

Verwaltung

Herr Hochheim
Frau Jingling
Herr Kaiser
Herr Hauck
Frau Reiche
Herr Kremer
Herr Wille
Frau Demuth
Herr Niemann
Frau Resch
Herr Wilke

Gaste

Herr Dr. Gerhard Bartels MdBS

Herr Markendorf BauBeCon Sanierungstrager GmbH
Herr Niehenke Architekt der BauBeCon Sanierungstrager GmbH
Herr Winkler, F. Projektsteuerer

Herr Lithen
Frau Hase Ostsee-Zeitung



Protokoll der 3. Sitzung des Begleitausschusses Technisches Rathaus vom 01.07.2010

Tagesordnung:

1. Sitzungserdéffnung

2. Abstimmung der Tagesordnung

3. Statusbericht der Verwaltung zu aktuellen Entwicklungen: Gibt es noch
Veranderungen der vorgelegten Varianten oder Nachtrage, Stand
Raumplanung, Problem Planungsbeauftragung

4, Entwurf Beschlussvorschlag: Vorlage Braun: Variantenempfehlung,
Sicherheitsvorbehalt Fordermittel, Neuausschreibung Planungsleistungen
fur zuklnftige Leistungen, evtl. Vorbehalt Raumplanung, Empfehlung zur
Uberprufung der generellen Zusammenarbeit mit BauBeCon

5. Empfehlung zu den Sonderthemen OSO und Geothermie

6. Zukunft des Ausschusses: Auflésung, inaktiv weiter vorhalten, regelmaBig
weiter tagen

7. Informationen des Ausschussvorsitzenden
8. Bestatigung des Protokolls vom 17.06.2010
0. Sonstiges

10. Schluss der Sitzung

Zu TOP: 1. Sitzungseroéffnung

Der Ausschussvorsitzende, Herr Braun, erdffnet die 4. Sitzung des
Begleitausschusses Technisches Rathaus und begruBt alle
Anwesenden.

Zu TOP: 2. Abstimmung der Tagesordnung

Herr Braun schlagt vor, den TOP 6. ,Zukunft des Ausschusses:
Auflésung, inaktiv weiter vorhalten, regelmaBig weiter tagen" zu
vertagen, da es mindestens eine weitere Sitzung des
Begleitausschusses geben wird.

Der durch die Grunen kurzfristig per E-Mail versandte Antrag zum
Stadtarchiv wird unter TOP 4 mit behandelt.

Der so gedanderten Tagesordnung wird mehrheitlich
zugestimmt.

Seite 2 von 6



Zu TOP: 3.

Protokoll der 3. Sitzung des Begleitausschusses Technisches Rathaus vom 01.07.2010

Statusbericht der Verwaltung zu aktuellen Entwicklungen: Gibt es
noch Verédnderungen der vorgelegten Varianten oder Nachtrége,
Stand Raumplanung, Problem Planungsbeauftragung

Herr Hochheim informiert Gber den gegenwartigen Stand der
Raumbelegung auf der Grundlage eines zwischen Amt 10 und den
ibrigen Amtern abgestimmten Konzepts zur Variante 3. Anlage 1
gibt Aufschluss Uber die Anzahl der unterzubringenden Mitarbeiter
und deren Verteilung, wobei die Ubersicht eine Planungsgrundlage
darstellt (es werden hier noch 236 Arbeitsplatze ausgewiesen). Eine
die Kreisgebietsreform berlicksichtigende Trennung der Mitarbeiter in
stadtische und ggf. zuklnftig kreisliche ist hierin noch nicht
vorgenommen worden. Auch sei die Unterbringung des
Gesundheitsamts hier noch in der Post vorgesehen. Die
Unterbringung des Stadtarchivs hingegen sei ein Gedanke gewesen,
der die Umsetzung des OSO-Konzepts zur Voraussetzung gehabt
hatte, die nun aber nicht durchgangig erfolgen soll.

Auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden macht Herr Hochheim
kurze Ausfihrungen (soweit in 6ffentlicher Sitzung vertretbar) zur
aktuellen Konfliktlage zwischen Universitats- und Hansestadt
Greifswald und BauBeCon Sanierungstrager GmbH.

Zu TOP: 4.

Entwurf Beschlussvorschlag: Vorlage Braun: Variantenempfehlung,
Sicherheitsvorbehalt Férdermittel, Neuausschreibung
Planungsleistungen fur zukinftige Leistungen, evtl. Vorbehalt
Raumplanung, Empfehlung zur Uberpriifung der generellen
Zusammenarbeit mit BauBeCon

Der Ausschussvorsitzende stellt einen mehrteiligen
Beschlussvorschlag vor und erlautert diesen im Einzelnen.

Anlage 2 zeigt zusatzlich eine Worst Case Variante, bei der die
Férdermittel in der Variante 3 auf die Summe beschrankt sind, die
bereits durch das Ministerium grundsatzlich zugesagt und bewilligt
wurden. Eine Uberschreitung der zugesagten Summe um ca. 10%
ware hier tolerierbar. GréBere Abweichungen bedurften jedoch einer
neuen Zusage durch das Ministerium.

Nach detaillierter gefihrter Diskussion lasst der
Ausschussvorsitzende Uber die folgenden, abschlieBend formulierten
Punkte der Beschlussvorlage (Anlage 3) einzeln abstimmen:

Beschlussvorschlag:

Zum Zwecke der weiteren Zentralisierung der Verwaltung am
Standort der Alten Post beschlieBt die Birgerschaft der Universitéts-
und Hansestadt Greifswald:

1. Das Vorhaben der Sanierung der Alten Post mit allen 3 Anbauten
soll als die wirtschaftlichste Variante der
Verwaltungsunterbringung fortgefuhrt werden auf Basis der
Planzahlen zu Variante 3.
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Protokoll der 3. Sitzung des Begleitausschusses Technisches Rathaus vom 01.07.2010

Abstimmung: Mit 12 Ja- Stimmen und einer Gegenstimme
zugestimmt.

2. Vor Aufhebung des vom Oberblirgermeister verhdngten
Auftragstopps und vor Fortfiihrung der in Rede stehenden
BaumaBnahme ist die Blrgerschaft (ber die férderrechtliche
Anerkennung des beim Landesférderinstitut vorliegenden und
abschlieBend noch zu priifenden Anderungsantrags vom
15.05.2010 zu unterrichten. AnschlieBend ist die grundsétzliche
Zustimmung des Ministeriums fur Verkehr, Bau und
Landesentwicklung zu dieser MaBnahme einzuholen.

Abstimmung: Mit 13 Ja- Stimmen zugestimmt.

3. Auf die durchgéngige Umsetzung des Biirokonzepts ,Open Space
Office" und auf die hierfir erforderliche kontrollierte
Raumbeltiiftung mit Warmertickgewinnung wird verzichtet. Die
sich hieraus ergebende Kostenreduzierung wird dem LFI
mitgeteilt.

Abstimmung: Mit 12 Ja- Stimmen und einer Stimmenthaltung
zugestimmt.

4. Die mit Beschlusses B440-29/07 vom 10.12.2007 zur
Zentralisierung der Verwaltung erfolgte Beauftragung der
BauBeCon Sanierungstrdger GmbH wird aufgehoben, soweit diese
zum Gegenstand hatte, die zur Realisierung des Vorhabens
erforderlichen Auftrédge auszulésen. Damit verbunden ist der
sofortige Ubergang der Bauherrenfunktion von der BauBeCon
Sanierungstréger GmbH auf die Stadt. Die HOAI-
Planungsleistungen fur die Phase 5 - 9 sind ggf. europaweit neu
auszuschreiben.

Abstimmung: Mit 6 Ja- Stimmen, einer Gegenstimme und 6
Stimmenthaltungen zugestimmt.

5. Die Vorlage der zwischen Verwaltung und Amtern abgestimmten
Raumplanung zur Endfreigabe durch den Begleitausschuss vor
Aufhebung des Auftragsstopps.

Abstimmung: Mit 13 Ja- Stimmen zugestimmt.

6. Die Uberpriifung der Zusammenarbeit mit der BauBeCon
Sanierungstrdger GmbH.

Abstimmung: Mit 9 Ja- Stimmen und 4 Stimmenthaltungen
zugestimmt.

Zu TOP: 5.

Empfehlung zu den Sonderthemen OSO und Geothermie

Bei den Kosten flir die Geothermie handelt es sich um reine
Mehrkosten. Mit der Bohrpfahlgriindung wirden, neben der Nutzung
der Grindungsbohrlécher, zusatzlich Erdwarmesonden bis in 110
Meter Tiefe gesetzt werden.

Nach Aussage durch Frau Reuhl sind CO,- Bilanzen von
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Protokoll der 3. Sitzung des Begleitausschusses Technisches Rathaus vom 01.07.2010

Geothermieanlagen nicht unbedingt besser als die von
Fernwarmeanlagen.

Vorgesehen ist die kombinierte Nutzung von Fernwarme (Abfangen
der Spitzenlasten) und Geothermie (Grundlastversorgung), wobei
nur die Fernwarmenutzung laufende Kosten verursacht.

Frau Reuhl wiinscht die Herausnahme der Geothermie aus der
Sachdarstellung zur Beschlussvorlage und stattdessen die Zuordnung
in die Beschlussempfehlung.

Der Ausschussvorsitzende stellt daraufhin zur Abstimmung, ob
Geothermie im Postgebaude und seinen Anbauten durchgefihrt
werden soll, unter der Ma3gabe, dass die Férdermittel wie geplant
zur Verfliigung gestellt werden.

Der Ausschuss lehnt dies mit 2 Ja- Stimmen, 3 Gegenstimmen
und 7 Stimmenthaltungen ab.

Der Beschlussvorschlag wird um folgenden Punkt 7 entsprechend
erweitert:

7. Auf den Einsatz von Geothermie zur Warmeversorgung wird
zugunsten der Fernwdrme verzichtet.

Durch die Grinen wird zum Stadtarchiv folgender
Beschlussvorschlag eingebracht (verlesen durch den
Ausschussvorsitzenden):

Der Oberblrgermeister wird beauftragt, unverziglich den
Burgerschaftsbeschluss ... vom 6.11.2006 bezlglich Punkt 5,
Unterbringung des Stadtarchivs, umzusetzen. Die Umsetzung hat in
enger Absprache mit dem Leiter des Stadtarchivs zu erfolgen. Der
Blrgerschaft werden bis zur Haushaltsdiskussion fir das Jahr 2011
Standortvorschldge benannt, sowie eine Kostenschatzung fir einen
Umzug des Stadtarchivs in die neuen Rdumlichkeiten vorgelegt.

Uber die besonderen Anforderungen an die Unterbringung eines
Stadtarchivs soll, auf Nachfrage von Herrn Kruse, in einer nachsten
Ausschusssitzung durch die Verwaltung informiert werden.

Auf Antrag der CDU wird mit 7 Ja- Stimmen und 5
Gegenstimmen der 2. Satz des Beschlussvorschlags, ,,Die
Umsetzung hat in enger Absprache mit dem Leiter des
Stadtarchivs zu erfolgen", gestrichen.

Dem mit 0. g. Antrag geanderten Beschlussvorschlag wird mit
11 Ja- Stimmen und einer Stimmenthaltung zugestimmt.

Der Beschlussvorschlag wird nicht Bestandteil der in Anlage 3
enthaltenen Beschlussvorlage.

Zu TOP: 7.

Informationen des Ausschussvorsitzenden

Keine.
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Protokoll der 3. Sitzung des Begleitausschusses Technisches Rathaus vom 01.07.2010

Zu TOP: 8. Bestatigung des Protokolls vom 17.06.2010

Das Protokoll vom 17.06.2010 wird einstimmig bestatigt.

Zu TOP: 9. Sonstiges

Keine Anmerkungen.

Zu TOP: Schluss der Sitzung

10.

Ende der Sitzung um 17:40 Uhr.
gez. Norbert Braun gez. Jens Wilke
Ausschussvorsitzender fur das Protokoll
Anlagen:

Anlage 1: Raumbelegung Stadthaus
Anlage 2: Investitionsvergleich
Anlage 3: BS Vorlage Zentralisierung der Verwaltung
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